附件2 

项目支出绩效自评报告

（参考格式）

项目名称：麻章区麻章镇乡村振兴农村基础设施补短板建设项目

评价年度：2023年度
市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024年5月28日

一、基本情况

（一）项目概况。项目总投资18500万元，主要建设内容为：（1）新建管径 DN300-DN600 排污管网约55千米，配套建设检查井约2750座。范围包括赤岭村、鸭曹村等19个村（居）委会40个自然村。（2）新建农村污水处理站18个，范围包括花村、龙井村等9个村（居）委会17个自然村。（3）新建硬底化道路长度约54千米，范围包括水粉村、后坡村、大塘村等42个自然村。（4）新建相关配套基础设施，包括充电桩100套、公共停车位500个、垃圾收集场18个、广告牌30个等。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。2023年完成项目勘察设计、施工招标和监理招标等前期工作，并完成2023年债券资金支出任务。
二、绩效自评工作开展情况

根据上级对该项目各项建设进度及资金支出情况制定的目标要求，结合项目实际建设情况和资金支出情况，由镇主要领导、项目分管领导、项目具体经办人员、财务人员对项目进行会议评分。评分设置如下：总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效自评结果

1.自评结论：按要求完成项目勘察设计、施工招标和监理招标等前期工作，并完成2023年债券资金支出任务。
2.自评分数：100分；等级：优

项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。2023年度项目新增债券资金1000万元。

2.资金执行情况。2023年度项目新增债券资金1000万元已按上级要求支出完毕。
3.资金管理情况。2023年度项目新增债券资金1000万元严格按照债券资金支出管理规定，根据上级主管部门指导及要求，合法合规投入项目建设。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标完成情况。按要求完成项目勘察设计、施工招标和监理招标等前期工作，并完成2023年债券资金支出任务。
2.效益指标完成情况。投入1000万元债券资金开展项目前期工作。
3.满意度指标完成情况。按年度目标完成，满意度为95%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验：根据债券资金下达情况，结合工作实际合法合规科学支出。

存在问题：债券资金仅满足前期工作推进需要，未能支持项目正式进场施工，债券资金缺口较大，后续建设下达较迟。
六、改进意见

建议主管部门尽快下达后续建设债券资金，保障项目顺利推进。
七、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟在镇公示栏公开，并应用于2024年项目情况。
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