项目支出绩效自评报告

项目名称：麻章城区老旧小区综合改造工程

评价年度：2024年

区级预算部门单位（公章）：湛江市麻章区城市管理和综合执法局

填报日期：2025年8月7日
一、基本情况

（一）项目主要建设内容和规模
该项目为对麻章城区老旧小区进行改造，改善地区基础设施条件，提升地区土地利用效率，促进麻章区的“三旧”改造，推动麻章区的进一步发展。 

本项目主要包含道路改造、社区配套设施改造和城区改造等，项目拟分三期建设，分期实施内容如下： 

第一期：（1）银海路、麻遂路、麻海路、福民路、育才路路面改造工程；（2）麻志路（政通路交叉以北）改造工程；（3）长龙路北段路面改造工程；（4）育才路、富通路、和通路升级改造工程；（5）合流路升级改造工程；（5）政通路路面改造工程；（6）50 条小街小巷改造工程；（7）福民社区等 6 个社区和赤岭村委会、麻章镇政府配套设施改造工程；（8）坑排下村水库截污管网工程。 

第二期：（1）瑞云路综合整治工程；（2）疏港大道（碧桂园—

商贸物流城段）市政化改造工程；（3）133 条小街小巷改造工程。 

第三期：（1）麻章城区部分老街建筑风貌改造工程；（2）麻章区城市容貌提升工程。 

2024年年初计划安排6200万元，调整计划安排资金6200万元。
（二）项目决策情况

建设状态：项目建设有序推进。
项目立项时间：当年。

原计划开工时间：当年年初；竣工时间：按期推进。

实际开工时间：按合同进行；计划竣工时间：按合同完成。
绩效目标

为了加强麻章城区精细化管理，配合做好创文工作，改善人们的居住环境和企业的发展环境，有力推动社会经济的逐步发展，社会保障的逐步完善，推进交通、产业和城市现代化，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，强化“创文”工作，加强和改善社会民生，促进经济社会实现高质量效益型发展，推进全面建成小康社会，加快建设北部湾中心城市和省域副中心城市，打造广东新的增长极。
按照2024年麻章区城综局市政建设计划安排，于2024年12月底完成支出并大力推进相关项目建设进度。
二、绩效自评工作开展情况

通过对2024年市政建设计划资金使用情况进行绩效评估，项目资金的投入产出绩效、了解、分折、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，及时总结经验，分折存在的问题，采取切实有效措施进一步改进和加强财政资金支出管理，同时，为以后年度预算安排管理提供重要依据。

本报告评价指标选用定量指标和文字描述相结合。评价方法采取目标预定与实施效果比较法。项目评价类型属于项目实施过程评价，评价时点为2024年1月1日至2024年12月31日。

三、绩效自评结果

自评分数100分和等级为优。
项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。

本年度预期投入6200万元、调整预算安排6200万元、实际到位资金6200万元。
2.资金执行情况。

本项目当年支出完成率100%。

基本指标评价分析表

	序号
	基本指标
	资金

	1
	资金到位率
	100%

	2
	资金使用率
	100%

	3
	支出效果率
	100%


截止2024年12月底止，本年度本项目已完成6200万资金支出并有效推进相关项目建设进度；

根据项目绩效目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标的设定，规划是能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构，组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设达到预定目标。

3.资金管理情况。
根据《基本建设财务规则》（财政部令第81号）和《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号），规范项目资金管理。

在资金使用过程中，严把监督审核关，健全内部审批制度。对每笔用款申请、在所附资料齐备的情况下，经有关部门现场实地勘察，审核确认后再报区财政局审批后付款。
（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

资金到位率100%，资金使用率100%，项目按期施工率100%，造价符合标准率100%。

2.效益指标完成情况。

该项目是落实城市总体规划的需要。项目的建设符合国家产业政策要求，通过对现有基础设施进行改造，盘活存量土地，为麻章的城市从而加快麻章区经济的发展注入新的活力。同时由于项目周边基础设施的完善，构筑了经济发展的平台，优化了投资环境，增强了招商引资的力度。通过本项目的建设，对加快麻章城区经济发展，优化区域经济布局具有重要意义。

3.满意度指标完成情况。

该项目建设期间服务对象周边群众满意率90%。
主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

为了提高施工质量和效率，明确“规范管理，强化责任、稳中求进、确保安全、质量第一”的指导思想，遵守国家的有关法律法规，从思想观念、文明施工、设计文件、设计变更、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严格把安全、质量和文明施工关，严控投资和进度关。

在项目的建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序和以上各项制度，严格按照合同，工程监理大纲和相关法律法规，对工程投资、质量进度、安全和文明施工实施全过程，全方位的现场监督管理，努力化解工程三大风险，认真组织隐蔽性工程验收工作。经常组织各参建单位代表召开工程协调会，要求就已方负责的事务进行通报，总结前期施工的进展情况，认真分析解决现有的问题，制定下一步的工作计划，并就工程进展中出现的问题进行协调和处理，就各方如何配合进行协商。

为按期保质完成此项工程，各责任单位各司其职，克服重重困难，排除干扰，精心组织，加班加点工作。为加强施工现场管理，区城市综合管理局除派驻项目负责人常驻现场管理外，该局坚持每天巡查，重要时段增派两名工程技术人员加强管理。分管领导坚持每天巡查一次，发现问题及时协调解决，分管领导除每天到工地外，坚持小结前段工作，布置新的任务，并及时研究解决施工中的问题。
六、改进意见

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。绩效自评可在局网站信息公开专栏公开。
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