

湛江市麻章区扶贫开发办公室文件

湛麻扶办〔2019〕7号

签发人：郑聪

关于加强扶贫项目管理工作的通知

各镇党委和人民政府，各帮扶单位，各驻村工作队：

为进一步理清扶贫项目管理工作思路，加大工作力度，突出工作重点，精准掌握扶贫项目开展情况，保障项目收益，现就加强扶贫项目管理提出如下要求：

一、充分认识做好扶贫项目管理工作的重要性和紧迫性

抓好产业扶贫项目实施，事关扶贫政策落实，事关建立脱贫长效机制、促进扶贫对象增收脱贫。随着精准扶贫精准脱贫的深入，从巡察、审计、督查、自查等情况来看，我区扶贫项目管理工作中暴露出一些新情况新问题，影响了项目效益和贫困户受益，主要是有些地方项目立项忽视村、贫困户实际情况，帮扶规划编制太粗，项目跟踪监督不严谨，存在擅自变更现象；项目日常监管和后续管护的责任落实不到

位；有些项目见效后，收益分配到贫困户不及时、不足额。各镇、各帮扶单位、各驻村工作队要高度重视对这些问题的整改，举一反三，进一步增强扶贫项目管理工作的规范化和实效性。

二、切实加强扶贫项目管理工作

（一）切实加强扶贫项目库建设。各镇、各帮扶单位、各驻村工作队要认真开展扶贫项目跟踪监督，集中力量、集中人员、集中精力，全面做好扶贫项目库建设工作。对已通过审批实施的项目，要通过健全完善项目库建设，作为监督扶贫资金投入和项目收益跟踪的主要依据。要在仔细检查2016、2017、2018项目库建设的基础上，滚动建立完善2019年扶贫项目库的建设。各帮扶单位、各驻村工作队于2019年5月15日前帮扶村的扶贫项目库（见附件）报各镇扶贫办备案，各镇扶贫办于5月20日前将本镇项目报区扶贫办备案。

（二）跟踪扶贫项目推进实施。

1. 做好2016-2018年度扶贫项目跟踪工作。各镇、各帮扶单位要统筹做好2016-2018年度扶贫项目跟踪工作，对全镇、村实施的扶贫项目，按照“一户一策”、集体种养殖、投资收益、光伏发电、金融扶贫等类别进行分类跟踪，确保项目按审批批复进行实施并有效正常运作。

2. 强化项目检查监督。各镇抽调由扶贫办、镇财政所组成的专项督导组在2019年5月底前组织开展一次产业扶贫

项目“回头看”活动，重点加大对 2016-2018 年度资金使用、产业扶贫项目运营和带动贫困户增收情况的督导检查，严把项目质量关、效益关，及时查缺补漏。5 月 28 日前，将“回头看”督导检查情况报告报区扶贫办，区扶贫办将根据各镇检查情况进行抽查，抽查结果在全区进行通报。

（三）及时总结工作经验。各镇要注意总结推广各类扶贫项目实施的成功经验和有效做法，突出项目管理方面的经验做法，特别注意收集整理“一户一策”、集体种养殖、投资收益、光伏发电等扶贫项目典型案例，为项目推进树立样板。5 月 31 日前，各镇将项目管理年度总结报区扶贫办邮箱，项目年度工作总结要包括工作措施、工作成效、存在问题以及下一步工作建议等。

（四）加强扶贫项目信息管理系统建设。各镇要结合实际，对本镇各村扶贫项目录入情况进行核查，确保录入与实际相符，并按月及时更新数据。对系统内各镇村填报的项目数据信息，市扶贫办将采取随机抽取、现场查看、进村入户访谈等方式进行比对、验证、核实，提高项目数据的准确性和时效性。

附件：XX 镇（村）扶贫开发项目库入库项目统计表

麻章区扶贫开发办公室

2019 年 4 月 11 日

