麻章区信息进村入户项目实施方案

为了切实推进信息进村入户项目实施，建设覆盖全区农村、涉农企业的益农信息社和区级运营中心，提升全区农业农村信息化基础设施建设水平，带动信息下行和农产品出村进城，完成省、市下达给麻章区的工作任务，根据省、市有关文件要求，同时结合麻章区的实际情况，特制定本实施方案。
一、项目背景

建设和运行益农信息社和区级运营中心，健全完善省市区和村级农业农村信息化网络覆盖，是中央农业农村部在“十三五”和“十四五”期间部署开展的全国性战略性工作任务。广东省作为试点省，省农业农村厅在2018年下发了《关于印发广东省全面推进信息进村入户工程的实施意见的通知》（粤农[2018]217号），对全省信息进村入户工作做了部署和安排。
为了贯彻和实施文件的指示精神，全省各地掀起了申报建设益农信息社A、B类社的热潮，健全省市县村各级管理和服务网络。麻章区各行政村也根据有关要求，开展了前期有关准备工作，目前共有80个行政村成功申报了A类社及2个企业成功申报了B类社。2020年，为了进一步推进这项工作，湛江市农业农村局下发了《关于下达2020年中央生产发展资金-信息进村入户资金任务清单的通知》。2021年，省农业农村厅下发了《关于做好广东信息进村入户工程建设验收工作的通知》，对信息进村入户项目建设、资金使用、检查验收、维护服务做了规范化的布置。根据相关文件规定，麻章区接下来的任务包括两个部分：一是建设运营1个区级运营中心，配套资金20万元；二是建立运营93个益农信息社（A、B类社），配套资金11万元。

二、项目建设内容

2.1 建设麻章区运营中心

区级运营中心要符合“六有”标准，即有场所、有人员、有设备、有宽带、有网页，有持续运营能力。   　　 
①有场所。有专门用于实现“四类”服务（公益服务、便民服务、电子商务、培训体验服务）的场地，建筑设施安全完备。场地选址应在麻章城区内交通便利、人流聚集，专职用于运营信息进村入户工程的经营场所，且面积不少于150平方米。

②有人员。有专职从事信息进村入户运营工作及服务的人员且不少于3人。通过培训，能承担农产品质量安全快速检测和追溯服务等工作。

③有设备。有能满足工作需要的计算机、打印机、网络视频等基础设备。通过建设，有满足培训体验服务的多媒体设备和满足粤农优品认证的农产品溯源与快速检测的专用设备。

④有宽带。具有不低于100M的光纤宽带网络，提供免费WIFI环境。   　　

⑤有网页。能实现与省公共服务平台和益农信息社对接，并定期更新维护，及时发布和报送信息。   　　

⑥有持续运营能力。区级运营中心具有盈利能力，能够保障可持续运营，保证能持续为益农信息社A、B类社提供服务。
2.2 建设麻章区益农信息社

（1）A类社建设内容：

区级运营中心要按照“六有”标准承接A类社的建设工作，对每个A类社负责制作和悬挂经授权的农业农村部信息进村入户工程牌匾，开展公益服务、便民服务。麻章区行政村数量为91个，目前已申报成功申报80个A类信息社，运营中心要配合申报剩余的11个A类信息社。

    （2）B类社建设内容：

区级运营中心除了要按照“六有”标准建设外，农业农村部的要求对每个B类社制作安装门头、门牌、规章制度、背景墙等，开展公益服务、便民服务、电子商务服务和培训体验四类服务功能。目前麻章区已成功申报2家B类信息社。
承接区级运营中心服务单位，须负责对麻章区益农信息社A、B类社的考评验收所要求的资料和工作，并在省市考评验收截止时间前完成所有的工作。
三、项目资金使用计划
3.1 建设麻章区运营中心资金使用计划
	序号
	项目名称
	数量
	金额

（万元）
	备注

	1
	门头、牌匾制作费
	1套
	0.8
	


	2
	网页系统维护升级
	1套
	5.0
	

	3
	台式电脑
	3台
	0.7
	

	4
	打印机
	1台
	0.3
	

	5
	农产品质量安全追溯设备
	1台
	4.0
	

	6
	培训材料费
	一期
	0.5
	

	7
	培训讲师费
	2人
	1.0
	

	8
	租赁培训场地
	一期
	0.7
	

	9
	装修材料费
	
	4.0
	

	10
	人工费
	
	1.5
	

	11
	媒体播报宣传费
	
	1.5
	

	合计（万元人民币）：
	
	20
	


3.2 建设麻章区益农信息社资金使用计划（A类社）

	序号
	项目
	数量
	金额（万元）
	备注

	1
	牌匾制作费
	91
	6.5
	

	2
	搜集提供验收资料
	91
	1.5
	

	3
	报送资料
	91
	1
	

	合计（万元人民币）：
	9
	


3.3 建设麻章区益农信息社资金使用计划（B类社）

	序号
	项目
	数量
	金额（万元）
	备注

	1
	门头、门牌、制作、

背景墙制作费
	2
	0.5
	

	2
	媒体播报宣传费
	2
	0.5
	

	3
	培训费
	2
	0.8
	

	4
	资料费
	2
	0.2
	

	合计（万元人民币）：
	2
	


四、遴选麻章区运营中心服务单位
按照公平公正公开原则，遴选麻章区运营中心和益农信息社建设的服务单位，具体要求包括：

4.1申报

服务单位申报条件：（1）应为麻章辖区内的持有经营资质的合法涉农企业或农民专业合作社；（2）有专门用于实现“四类”服务的场地，场地需在麻章城区内交通便利地方，专职用于信息进村入户工作，且面积不少于150平方米；（3）有不少于3个专职从事信息进村入户工作的人员；（4）有能满足工作需要的计算机、打印机、网络视频等基础设备；（5）有不低于100M的光纤宽带网络，提供免费WIFI环境；（6）能实现与省公共服务平台和益农信息社对接，并定期更新维护，及时发布和报送信息；（7）具有盈利能力，能够保障可持续运营。
申报材料包括：《麻章区运营中心建设项目申报书》（附件1）、营业执照、法人机构代码证书、场地证明等相关材料复印件（证件必须在有效期内）。
4.2专家评审

由麻章区农业农村和水务局组织专家对申报材料进行评审和现场考察评估，对符合条件的申报单位进行评分，按评分结果遴选出得分最高者为服务单位。结果经麻章区农业农村和水务局领导班子会议审议通过后，再报湛江市农业农村局备案。
4.3公示
遴选结果将在麻章区政府门户网站进行公示七天，公示无异议后，将其认定为承接建设运营麻章区运营中心和益农信息社的服务单位。
4.4签订合同
承接项目服务单位与麻章区农业农村和水务局签订《麻章区运营中心建设项目合作协议》（附件2），要求在2021年7月5日前完成建设。
4.5开展工作及资金使用

项目服务单位按本实施方案建设内容开展具体工作，同时按本实施方案项目资金使用计划规范使用资金，确保专款专用。

五、项目验收

2021年8月-9月，湛江市农业农村局将会同省级运营商按照《广东信息进村入户工程益农信息社和县级运营中心建设验收工作指引》，对麻章区运营中心和益农信息社的建设情况进行验收，如存在不符合规定的督促其改进、并按要求完成建设，验收合格后成果需报市农业农村局备案。

待验收合格后配套的资金共计31万元按协议规定，由麻章区农业农村和水务局一次性支付给服务单位，具体按照我区有关财政规定执行。若验收不合格，由服务单位整改至验收合格后再行支付
六、保障措施

（一）加强组织领导。麻章区农业农村和水务局统筹组织协调全区信息进村入户工作，积极响应省市农业主管部门号召，积极努力地推行此项工作，完成本次工作内容

（二）确保运营持续。信息进村入户是一项重要、复杂和创新性强的工作，运营是信息进村入户的灵魂和生命。鼓励信息进村入户的运营中心与省级运营商及益农信息社对接，密切联系与服务，确保信息进村入户下得去、建得稳、用得活、可持续。 
　　（三）强化督查考核。省市农业主管部门将对信息进村入户工程整省推进情况进行督查指导，实行验收考核，并定期通报各地完成情况。各镇各相关单位务必积极配合麻章区农业农村和水务局，结合省市农业主管部门的要求，细化推进措施，任务指标落实到村，按要求抓紧建立“一县一运营中心、一村一信息社”，完善责任落实与监督考核机制。 
（四）加强宣传引导。加大对信息进村入户有关政策措施、典型经验、发展成效的宣传力度，开展技术产品、服务平台、运营模式推介，积极营造全社会关心支持信息进村入户发展的良好氛围。要坚持先易后难、按照试点先行、示范引路原则，有重点地打造一批示范益农社和企业，并确保在未建设信息社的村全面开展工作。

（五）为保障益农信息社工作的正常开展，对于部分积极的种植户、合作社，特别是有优势农产品的种植户、合作社给予资源倾斜，前期通过打造一批极具可复制的成功案例给予其它种植户、合作社带头作用，通过这些榜样的作用提升其它种植户、合作社的积极性，从而保障信息社在乡村服务体系中健全运行。
附件：1.麻章区运营中心建设项目申报书
2.麻章区运营中心建设项目合作协议
湛江市麻章区农业农村和水务局
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