附件2
2017年麻章区33个重点项目责任分解表           

	序号
	项目
名称
	
项目投资额
	建设期限
	建设
单位
	具体目标和工作计划
	区分管领导
	主办
单位
	协办
单位

	续建项目（14项）

	1
	▲湛江商贸物流城
	项目总投资750000万元，累计完成投资97100万元，2017年计划投资2900万元。（其中，一期总投资100000万,二期总投资150000万元，三期总投资500000万元）。
	2013-2020
	湛江华谛商业投资发展有限公司
	1.已完成一期家居建材中心及五金机电中心两大综合市场，预计2017年10月开业营运；
2.二期拟收储土地800亩，挂牌土地350亩，5月初完成收储工作，6月初挂牌，二期主要为专业市场；
3.三期已完成土地1000亩报批手续，计划下半年开始征地，明年中旬完成收储工作，三期主要为仓储物流配套及生活配套。
	苏  国
	湛江商贸物流城项目指挥部
	区经科局、区国土分局、麻章镇

	2
	▲南方海谷创新科技园
	总投资78000万元，累计完成投16000.4万元，2017年计划投资30000万元。
	2016-2018
	广东海谷科创投资公司
	完成一期建设，共约83000平方米:
1.4月份动工建设企业总部、专家工作室、配套公寓；
2. 12月底总部大楼、科技创新大楼、企业总部、专家工作室、配套公寓交付使用。
	李  曜
	区经科局
	麻章镇、区国土分局、区环保分局、区建设局、区水利局

	3
	▲现代生态农业科技园
	总投资3000万元，累计完成投资800万元，2017年计划投资2000万元。
	2016-2019
	湛江桂荣农业科技有限公司
	园区占地1000亩，今年完成第一、二期建设：
1.第一期建设200亩设施大棚基地;
2.第二期建设50亩智能育苗大棚。
	柯　召
	区农业局
	各镇

	4
	粤西国际车城二期
	总投资300000万元，累计完成投资6000万元，2017年计划投资12000万元。
	2016-2018
	湛兴车城经营管理有限公司
	1.今年已完成三个品牌建设并开业运行；
2.近期即将有福特等三个品牌开工建设；
3.抓紧完成调整341亩规划并上报260亩土地用地指标，年底前招商入驻5个以上的品牌并开工建设。
	曹  宇
	区经科局
	麻章镇、麻章开发区、区国土分局

	5
	碧桂园城邦花园项目
	总投资200000万元，累计完成投资50000万元。2017年计划投50000万元。
	2016 -2018
	湛江麻章碧桂园房地产开发有限公司
	1.计划建设二期项目，建筑面积约10万平方米，5栋高层住宅；
2.代建学校完成报建工作且动工；
3.代建道路全面开工。
	周　乔
	区建设局
	麻章开发区、麻章镇

	6
	广弘商业广场项目
	总投资33796万元，累计完成投资10278万元，2017年计划23518万元。
	2016-2018
	湛江麻章广弘物业有限公司
	1.6月中完成塔楼主体结构；
2.9月底完成地下室二层，裙楼商业四层整体土建装饰及安装工程；
3.11月底完成室外环境绿化填土花木种植整体工程，裙楼竣工验收；
4.12月底完成塔楼主体整体土建建装饰与及安装工程。

	李　曜
	区建设局
	麻章开发区、麻章镇

	7
	五星广场项目
	总投资59000万元元，累计完成投28000万元，2017年计划投26000万元。
	2015-2019
	广东永达建筑有限公司
	3、6、7、8号楼全部完成，1、2、4、5号楼完成主体结构工程。
	周　乔
	区建设局
	麻章开发区、麻章镇
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	★湛江东海岛铁路
	总投资92650万元，累计完成投资64855万元，2017年计划投27795万元。
	2014-2017
	茂湛铁路公司
	1.湖光段征地工作已完成，负责为期1个月海军农场段栈桥拆除维稳工作，协调沿线村庄机耕路建设问题，总长约3公里；
2.麻章段征地工作已完成，继续完成今年计划任务，确保9月份通车。
	柯　召
	麻章镇、湖光镇
	区交通运输局、区国土分局

	
9
	★湛江火车西客站
	总投资29000万元，2017年计划投18000万元。
	2016-2017
	茂湛铁路公司
	已完成425亩征地任务，4月份开工建设。
	柯　召
	麻章镇
	区国土分局、区交通运输局

	10
	★湛江铁路西站客运综合交通枢纽工程
	总投资126800万元，累计完成投资约2400万元， 2017年计划投资约87000万元。
	2016-2018
	湛江市基础设施建设投资集团公司
	今年完成31.5080公顷征地任务，计划5月份开工。
	柯  召
	麻章镇
	区国土分局、区交通运输局

	11
	▲麻章水环境综合治理工程
	北桥河三佰洋截污工程总投资2649.27万元， 2017年计划投资 2649.27万元；农村污水处理站项目总投资3950万元，累计完成投资500元，2017年计划投资3950万元；
	2016-2020
	区水利局
	1.北桥河三佰洋工程4月中旬完成财政造价审核，5月底完成施工、监理招投标，6月初动工建设，12月底完成全部建设任务并完成验收工作； 2.农村污水处理站建设项目涉及南溪河流域39条自然村，建设规模为3300吨／日，按照上级时间节点完成建设任务.
	柯　召
	区水利局
	麻章镇、湖光镇

	12
	旧县河生态整治及河道景观工程
	总投20000万元， 2017年计划投资200万元。
	2016-2020
	区水利局
	旧县河生态整治及河道景观工程建设内容为23.55公里生态景观整治：
1. 5月，完成项目调研及框架规划工作；
2. 8月，完成可研报批阶段工作；
3. 12月，完成初步设计报批阶段工作。
	柯 召
	区水利局
	麻章镇、湖光镇

	13
	通明二级渔港建设项目
	总投8009.81万元，累计完成投资500万元，2017年计划投资6000万元。
	2016-2018
	区海洋渔业局
	1.新建渔业码头300米、防波堤1170米，水域30万平方米；渔港综合管理中心1000平方米；
2.今年基本建成码头、防波堤、港池疏浚等渔港主体工程。
	柯　召
	区海洋渔业局
	太平镇

	14
	临海大堤加固达标工程
	项目总投资3166.95万元，累计完成投资2250万元，2017年计划投资97万元。
	2014-2017
	区水利局
	1.加固海堤总长5.95公里；
2.拆除重建或加固涵闸10座；
3.加快完成扫尾工程， 12月前完成建设任务。
	柯　召
	区水利局
	湖光镇

	新建项目（12项）

	15
	麻章森工产业园
	总投资121000万元， 2017年计划投资300万元。
	2017-2020
	麻章森工产业园区管委会
	1.完成园区范围内土地利用总体规划调整工作；
2.完成基础设施建设项目建议书及可行性报告；
3.完成项目的用地、环评、规划审批；
4.配合项目建设开展征地拆迁工作。
	李　曜
	麻章森工产业园区管委会
	太平镇、区国土分局、　区规划分局、区环保分局

	16
	太和工业园二期
	
	2017-2020
	麻章开发区
	1.完成太和工业园规划编制；2.完成310亩土地征收，土地入储；
3.完成土地招拍挂；
4.进行基础设施的建设。
	李　曜
	麻章开发区
	麻章镇、区国土分局、区规划分局、区环保分局

	17
	湛江中浩置业公司“三旧”改造项目
	总投资30000万元，2017年计划投资8000万元。
	2017-2022
	湛江中浩置业公司
	1.完成修建性详细规划上报批准；
2.完成设计、报建手续；3.8月份动工建设。
	林华坚
	区建设局
	麻章开发区

	18
	▲海大路扩建项目
	项目总投资13963.52万元，累计完成投资221.44万元。
	2017-2018
	湛江市交通投资集团公司
	配合市进行升级改造，全长约1.4公里，今年完成项目立项后，移交市交投集团实施建设。
	柯　召
	区交通运输局
	区发改局、湖光镇

	19
	▲西城快线
	项目总投资128201.62万元，累计完成投资5865万元，2017年计划投76489.87万元。
	2016-2017
	湛江市基础设施建设投资集团公司
	项目全长7.352公里：
1.6月完成35%软基处理；
2.9月完成路基工程；
3.11月完成路面工程。
	周　乔
	麻章镇
	区国土分局、区交通运输局

	20
	瑞云路辅道、金川路及麻赤路主辅道升级改造
	项目总投3566万元，累计完成投资72.6万元，2017年计划投资3209.4万元。
	2017
	湛江市麻章区交通管理总站
	1.6月完成施工图评审、审核；
2.7月完成施工标招投标、开工建设；
3.10月完工。
	柯　召
	区交通运输局
	麻章镇

	21
	省道374线麻章段路面升级改造工程
	总投资13000万元。
	2017-2018
	湛江市公路管理局
	争取尽快完成项目建设所需资金筹备，待市政府最终确定建设主体。
	柯　召
	区交通运输局
	区市政园林局、麻章镇

	22
	区“三馆”建设项目
	总投5500.18万元，2017年计划投资1300万元。
	2016-2020
	
	1.4-5月份完成地质勘探、设计招标；
2.6-9月份完成设计工作；
3.12月份完成规划、施工报建工作。
	吴秋文
	区建设局
	区国土分局、区规划分局

	23
	省级新农村连片示范建设工程
	总投资13500万元，累计完成投资323万元，2017年计划投资7000万元。
	2016-2018
	
	1.完成总体规划、村庄和民居设计；
2.全面启动公共基础设施建设；
3.特色建设初步形成，民居外启动立面整治；
4.初步启动产业建设；
5.绿道、休闲观光旅游项目完成规划设计，一部分项目启动实施；
6.按时报送台账资料。
	柯　召
	区农业局
	区交通运输局、湖光镇

	24
	湖光镇20MW渔光互补光伏电站项目
	总投资1.5亿元，累计完成投资733万元，2017年计划投资1.4267亿元。
	2017-2018
	湛江南玻新能源有限公司
	6月30日前并网发电。
	林华坚
	湖光镇
	区经科局

	25
	征收黄外小区土地
	
	2017-2018
	麻章开发区
	完成土地面积321亩征收工作，并做好土地招、拍、挂等相关前期工作。
	李　曜　　
	麻章开发区
	麻章镇、区国土分局

	26
	征收潮发商贸小区土地
	总投资10000万元，累计完成投资5000万元，2017年计划投资1000万元。
	2017-2018
	麻章开发区
	完成土地面积559亩征收工作，完成土地入库并做好土地招、拍、挂等相关前期工作。
	李　曜　　
	麻章开发区
	麻章镇、区国土分局

	预备项目（7项）

	27
	▲湖光双创基地
	
	2017-
	
	配合市开展前期规划工作。
	李　曜
	区经科局
	麻章镇、湖光镇、区国土分局

	28
	华夏消声器有限公司环保增程电动代步车项目
	总投资20000万元，2017年计划投资5000万元。
	2017-2018
	华夏消声器有限公司
	完成征地、规划、土地报批、储备和招拍挂等相关手续，争取年内动工建设。
	李　曜
	麻章开发区
	麻章镇、区经科局、区国土分局、区规划分局、环保分局

	29
	绿百多生物工程项目
	总投资43200万元。
	2017-
	绿百多生物工程公司
	完成征地、规划、土地报批、储备和招拍挂等相关手续，争取年内动工。
	李　曜
	麻章开发区
	麻章镇、区经科局、区国土分局、区规划分局

	30
	玉林（省界）至湛江高速公路项目
	总投资10000万元，2017年计划投资2000万元。
	2017-
	玉林（省界）至湛江高速公路项目筹备组
	项目全长121.216km：
1.10月前落实土地征用及拆迁补偿资金到位；
2.全力推动征地拆迁工作；
3.完成前期土建工程的临建施工。
	林华坚
	麻章镇
	区交通运输局、区国土分局

	31
	广东粤西肿瘤医院项目建设
	总投资100000万元， 2017年计划投资60000万元。
	2016-2019
	七喜集团公司
	1.将建成600张床位的肿瘤医院；
2.今年落实医院用地，力争上半年动工。
	林华坚
	区卫计局
	区国土分局、区规划分局、麻章镇、麻章开发区

	32
	★合流水库改扩建工程
	总投资18000万元，2017年计划投资5983万元。
	2017-
	湛江市水务集团
	市水务局正在开展项目的合流水库供水泵站施工招投标工作，预计年底前建成投入使用。
	柯　召
	区水利局
	麻章镇

	33
	★国防交通粤西应急保障基地战备储备仓库
	总投资50000万元,2017年计划投资15000万元。
	2017-
	湛江光晖物流有限公司
	征地510亩，开展前期工作
	林华坚　
	麻章镇
	区经科局、区国土分局



注：标有★为省重点建设项目，标有▲号为市重点建设项目。

